Dynamisering van de zeereep
Wanneer je de zeereep wilt dynamiseren, is het
essentieel om alle stappen van voorbereiding tot
nabeheer, goed te doordenken, zodat je de kans

van slagen van je project vergroot. Deze checklist
helpt je daarbij. Hier vind je dezelfde checklist
online met per punt een verdere toelichting.
Succes!

Dynamiseren moeten we nog leren.

Het systeem duinen. Hoe zijn onze duinen
gevormd, wat zijn belangrijke processen?

Er zijn verschillende vormen van duindynamiek.
Hoe natuurlijk of onnatuurlijk is je handelen?

Stel realistische doelen en formuleer deze zo
scherp mogelijk.

Baseer je doelen op een integrale afweging
van waterveiligheid, klimaatadaptatie, natuur,
behoud zoetwatervoorraad, recreatie, etc.
Goed dat je je doelen weet, maar laat het terrein
het toe? Ga dat na.

Neem andere doelen in het gebied mee en
probeer tot slimme combinaties te komen.
Probeer de gevolgen van trendmatige
ontwikkelingen in te schatten en in hoeverre
deze van invloed kunnen zijn op de gestelde
doelen voor de komende 20-50 jaar.

Randvoorwaarden en vooronderzoek
Niet alles wat je wil, kan ook daadwerkelijk: ga goed
na welke abiotische, biotische en antropogene
beperkingen in het gebied gelden.
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Abiotische randvoorwaarden

* Kijk naar windklimaat, droogte en neerslag en
hun doorwerking in je gebied.

¢ De versnelling van de zeespiegelstijging is
begonnen en laat ons in het slechtste geval
steeds minder tijd en mogelijkheden voor
maatregelen. Neem dat mee in je oplossingen.

¢ In welk (deel van het) kustsysteem zit je? Hoe
heeft de kust zich door de tijd heen ontwikkeld?
Kijk goed naar de morfologische vormen in het
landschap en hun aardkundige waarden.

¢ Heeft je beoogde maatregel mogelijk een
effect op je grootschalige grondwater en
oppervlaktewater patronen?

¢ Waar heb je kalkhoudend zand en waar is de
bodem ontkalkt?
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Biotische randvoorwaarden

¢ Kijk naar de diverse schalen van je ecologische
systeem om zo een optimale keuze te maken
voor je dynamiseringsingreep.

¢ Ga goed na hoe je kustlandschap
ecomorfologisch in elkaar steekt en wat de
ontwikkelingsprocessen zijn geweest over de
afgelopen millennia en eeuwen.

¢ Kijk welke habitattypen voorkomen en ga na wat
het effect van dynamiseren kan zijn.

e Soorten. Maak bewuste keuzes op basis van
beschikbare inventarisatiegegevens.
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Antropogene randvoorwaarden

¢ 0ok de mens stelt beperkingen.

¢ |s er sprake van bebouwing in je te dynamiseren
gebied? Dynamisering en bebouwing verdragen
elkaar slecht: houd daar rekening mee.

¢ Waterveiligheid. Ga met de beheerder van de
primaire waterkering na wat voor eisen deze
stelt en welke eventuele winst te behalen is.
Kijk ook na wat het huidige en toekomstige
beheer van de kust en de zeereep is.

¢ |s er sprake van waterwinning in het
achterliggende duingebied, of bodemvervuiling?
Kijk hoe dynamisering de hydrologische situatie
kan veranderen.

¢ Ga na wat er boven en onder de grond aan
infrastructuur ligt waar je rekening mee moet
houden.

e Doorloop het Archeologische Monumenten Kaart
traject en bedenk van tevoren hoe je omgaat
met historische resten die vrij kunnen komen bij
dynamisering. Denk daarbij ook aan munitie.

e Maak een inschatting van de invloed van
stikstofdepositie op de nieuwe natuur die je
creéert.

¢ Draagvlak staat en valt bij communicatie.
Communicatie is niet alleen zenden maar ook
luisteren en partijen actief betrekken. Maak ze
trots op het project.

¢ Leid recreatie in goede banen.

e Ga ruim van tevoren na welke wet- en
regelgeving van toepassing is en wat je op tijd
moet opleveren om vertraging of afwijzing te
voorkomen.

¢ Haak vanaf het begin je rentmeester of
grondzakendeskundige aan; die weet wat voor
bepalingen er hangen aan de grond waar je wilt
dynamiseren.



https://rijkewaddenzee.nl/rapport/handleiding-dynamisering-zeereep/
https://rijkewaddenzee.nl/rapport/handleiding-dynamisering-zeereep/
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Uitvoering
Nu is het tijd voor handen uit de mouwen!
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Planvorming en ontwerp

Voor je begint met de planvorming en ontwerp,
ga nog éénmaal na of je dynamisering in
zeewaartse of landwaartse richting wilt
uitvoeren.

De doelen die je nastreeft zijn bepalend voor
schaal en soort dynamiseringsproject. Kies je
voor aftoppen, kerven, een rollende zeereep of
paraboliserende duinen?

Er zijn meerdere soorten van doorstuiven:
korrels die rollen of stuiteren komen niet ver het
gebied in, terwijl in de lucht zwevende korrels tot
meer dan een kilometer landinwaarts kunnen
komen.

Aftoppen is een kleinschalige maatregel
waarmee je een groot gebied kunt
overpoederen.

Zaken waarover je bij de aanleg van kerven
over moet nadenken zijn: oriéntatie, vorm

in bovenaanzicht, breedte, hellingshoeken,
verbinding met het strand, depositiezones,
zandaanbod, achterliggende infrastructuur en
verwijderen wortels.

Als je een rollende zeereep wilt, moet je
voldoende kerven naast elkaar aanbrengen.
Houd rekening met een relatief lange periode
van dynamiek.

Als je een paraboliserende zeereep wilt moet je
veel ruimte hebben en veel geduld.
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Uitvoering

Betrek bijtijds de mensen en de info die je nodig
hebt voor de uitvoering van het project.

Kies wat jezelf wilt doen en wat je wilt
uitbesteden. Goed uitbesteden kost tijd maar zo
vermijdt je wel problemen bij de uitvoering.
Denk bij je financiering aan alle benodigde
stappen van vooronderzoek tot nabeheer.

Voer vroegtijdig een vergunningenscan uit, dus
voorafgaand aan de uitvoeringsfase zelf.

Van schets naar bestek en contract. Begin
bijtijlds om al deze verschillende stappen te
doorlopen.

De rol van de aannemer is groot en een goede
projectbegeleiding is essentieel.

Draagvlak. Blijf communiceren tijdens de
uitvoering.

Streef klimaat- en stikstofneutraliteit na.

Kies je tijdstip van uitvoering slim.

Houd er rekening mee dat het zeven van wortels
een belangrijke kostenpost kan zijn.

Wat doe je met het plagsel en zand?

Soms zijn mitigerende maatregelen nodig.
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Monitoring en evaluatie
Wat wil je weten en wat ga je meten?

Ook hier gaat het over abiotische, biotische
en antropogene zaken. En begin al met meten
voordat de dynamisering wordt uitgevoerd.
Evalueren hoort bij monitoring, maar keurt de
slager zijn eigen viees?

Zorg dat je je financiering voor de monitoring
regelt. Reserveer geld voor bijsturen wanneer
monitoringsresultaten daar aanleiding toe
geven.

Extra onderzoek kan ook nog nodig zijn: dit is
niet hetzelfde als monitoring en evaluatie, maar
soms wel belangrijk.
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Nabeheer
Nabeheer komt na de uitvoering. Ook daarbij gaat
het om abiotiek, biotiek en antropogene factoren.

¢ Dynamische systemen lopen een ontwikkeling
door van begin, groei, stagnatie en einde. Houd
daar rekening mee in je planning.

¢ Als embryonale duinen de ingang van je kerf
gaan blokkeren, overweeg dan ze weg te halen.

* Wortels verwijderen is een belangrijk
aandachtspunt is en wellicht moet je dit langer
blijven volhouden.

¢ Nabeheer is 0ok van belang voor zaken die de
mens betreffen. Denk daarbij aan verwijderen
van puin en munitie, bewaken waterveiligheid,
zoetwaterzekerheid, veiligheid recreanten,
overlast voor derden en het afleggen van
verantwoording bij de subsidiegever.
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Tot slot
Laat iets moois ontstaan!
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